



## Informe Situacional proyectos Año 2007 – 2008

### Postulados- En Licitación- En Ejecución

### Por Fuentes de Financiamiento

PROYECTO PMU-TRASPASO REGIONAL 2007						
Nº	CODIGO BIP	NOMBRE PROYECTO	FUENTE	OBS. DEPTO CONSTR.	Encargado	
1		Iluminación Población Los Copihues Blancos*,	PMU-TRASP FNDR	No es obra del Departamento de Construcción		No Es de Constr.
2		Iluminación Población Felix Vergara*,	PMU-TRASP FNDR	No es obra del Departamento de Construcción		No Es de Constr.
3		Iluminación de un tramo de Avda. Barros Luco entre Avda. Centenario y Angamos.	PMU-TRASP FNDR	no es obra del Departamento de Construcción		No Es de Constr.
4		Reposición Escaños en plaza Lillole y Piedra El Jote	PMU-TRASP FNDR	No es obra del Departamento de Construcción		No Es de Constr.
5		Construcción área verde Piedra El Jote Tejas Verdes	PMU-TRASP FNDR	EJECUCIÓN	PAULA	1 ejecución
6		Instalación Juegos Infantiles en Plaza lillole y Piedra El Jote	PMU-TRASP FNDR	NO es obra del Departamento de Construcción		No Es de Constr.
7		Instalación Cierre Perimetral cerco vibrado) Club Deportivo Cerro Porteño	PMU-TRASP FNDR	Recepcionada (falta pago)	carlos	2 Terminada
8		Implementación de Vestidores (Contenedores Acondicionados) en Sector Parque DYR	PMU-TRASP FNDR	Obra licitada en mayo 2008, anulada y en espera de reingreso por parte de seclac	José Luis	3 En SECLAC
9		Construcción Radier y reparación Techumbre Sede Club Deportivo Torino	PMU-TRASP FNDR	En adjudicación la adquisición de materiales por parte de SECLAC	Carlos	4 En Adjudicación
10		Reposición Rejas Testeras Multicancha Bello Horizonte	PMU-TRASP FNDR	Terminada y pagada	carlos	5 Terminada
11		Construcción Cierre Perimetral y terminaciones en camarines nuevo de CD. El Cóndor	PMU-TRASP FNDR	materiales comprados y pagados	carlos	6 Terminada
12		Construcción Radier e implementación de vestidores (contenedores acondicionados) Multicancha Villa Las Dunas	PMU-TRASP FNDR	Fue licitado en Mayo 2008, se consultó a SECLAC sobre mod. Pres. o anulación propuesta. Fines de Octubre SECLAC indica anular propuesta. Proyecto aún no vuelve para segunda licitación	José Luis	7 En SECLAC
13		Construcción veredas en calle Mauricio Mena entre Balmaceda y Arturo Prat.	PMU-TRASP FNDR	terminada en cancelación E.P. final	carlos	8 Terminada
14		Reposición Sede Social Casa de Piedra.	PMU-TRASP FNDR	En etapa de recepción	carlos	9 Terminada

3		Cierre Perimetral Gimnasio Club Deportivo Unión. Placilla Matadero	PMU-IRAL cuota#IMSA/2010	1ª En SECPLAC No conocida por Depto Constr.	no Asignada	16	En SECPLAC
4		Construcción Graderías Cancha Jockey ,Gimnasio Municipal José .Rojas. Zamora	PMU-IRAL cuota#IMSA/2011	1ª En SECPLAC No conocida por Depto Constr.	no Asignada	17	En SECPLAC
5		Construcción Veredas calle William Rebolledo, Barrancas	PMU-IRAL cuota#IMSA/2012	1ª En SECPLAC No conocida por Depto Constr.	no Asignada	18	En SECPLAC
6		Reconstrucción cocina y baños Club Norteamérica	PMU-IRAL cuota#IMSA/2013	1ª En SECPLAC No conocida por Depto Constr.	no Asignada	19	En SECPLAC
		<b>TOTAL M\$</b>					
		<b>PROYECTO PMU-IRAL 2ª CUOTA 2008</b>					
1		Cierre perimetral e iluminación multicancha San Juan	PMU-IRAL 2ª C#IMSA/2008	En SECPLAC No conocida por Depto Constr.	no Asignada	20	En SECPLAC
2		Construcción veredas Calle J.M. Carrera ,Llo Lleo Alto	PMU-IRAL 2ª C#IMSA/2009	En Adjudicación	José Luis	21	En contrato
3		Construcción Veredas Gregorio Mira entre Sixto González y Palmieri	PMU-IRAL 2ª C#IMSA/2010	En Adjudicación	José Luis	22	En contrato
4		Construcción veredas sector cerro Arenas	PMU-IRAL 2ª C#IMSA/2011	En Adjudicación	José Luis	23	En contrato
5		Iluminación multicancha y juegos Pob. Mirador del Puerto	PMU-IRAL 2ª C#IMSA/2012	En proceso de Licitación	José Luis	24	En licitación
		<b>TOTAL M\$</b>					
18		<b>PROYECTO PMU-TRASPASO REG. SEGUR.CIUDADANA 2007. SALDO</b>					
1		<b>Mejoramiento alumbrado Público:</b> Independencia entre Curicó y Luis García, calle Maestranza entre W. Rebolledo y El Molo, La Marina entre 1 Sur y el Molo, Patria entre Copiapó y El Molo, Lautaro entre Copiapó y Antofagasta, Pudeto entre Copiapó y Tarapacá, El Molo entre Angamos y República, Gregorio Mira entre 21 de Mayo y Antonio Pamieri, Avda. Aromos entre Providencia y Avda. Chile, Avda. Luis Reuss entre 21 de Mayo y Rubén Darío y Plaza Estrella Circuito Interior.	PMU-TRASP FNDR Seguridad ciudadana 2007	No es obra del Departamento de Construcción			No Es de Constr.
		<b>TOTAL M\$</b>					
		<b>PROYECTO PMU-EMERG. 2008.</b>					
1		Solución Aguas Lluvias San Pedro con Vicuña Mackenna, Sector Llolleo	PMU-Emergencia	En Adjudicación	PAULA	25	ejecución
2		Construcción Reja Perimetral Multicancha Club Deportivo Santa Olga, Villa Los Jazmines en Sector Llolleo	PMU-Emergencia	En SECPLAC No conocida por Depto Constr.	no Asignada	26	En SECPLAC
3		Reposición de Pavimento Multicancha U.V. N° 4 Cerro La Virgen	PMU-Emergencia	para entrega de terreno	PAULA	27	ejecución

4		Reposición de Pavimento Pje. Serrano, Sector Bellavista San Antonio.	PMU-Emergencia	Obra en SECPLAC para reformulación (Luis Reyes)	carlos	28	En SECPLAC
5		Construcción Estacionamiento Avda. Providencia entre Echaurren y J.J. Carrera, Sector Lillole	PMU-Emergencia	En SECPLAC No conocida por Depto Constr.	no Asignada	29	En SECPLAC
		<b>TOTAL M\$</b>					
<b>PROYECTOS TP MI- PMU-FIE 2007</b>							
1	30075355-0	Construcción de Circulación Techada, baños, camarines y reposición de techumbre para salas de clases Escuela Villa Las Dunas	MIE-PMU-FIE	En Ejecución	carlos	30	ejecución
2	30075358-0	Reposición Taller de Metalmecánica del Liceo Juan Dante Parraguez	TP.MIE PMI_FIE	En Recepción	carlos	31	Terminada
3	30075359-0	Mejoramiento Liceo Comercial Marítimo Pacífico Sur	TP.MIE PMU- FIE	En Recepción	carlos	32	Terminada
4	30075356-0	Reposición Parcial Escuela Fernandez de Asturias	MIE - PMU-FIE	En SECPLAC No conocida por Depto Constr.	no Asignada	33	En SECPLAC
5	30075357-0	Reposición salas de clases, construcción de patio y circulación techada, Escuela Valle Arriba Cuncumen	MIE - PMU-FIE	En Adjudicación	josé Luis	34	En Contrato
6		Reposición canales de aguas lluvias Escuela Poeta Pablo Neruda	MIE - PMU-FIE	Terminada y pagada	paula	35	Terminada
7		Construcción patio techado y reposición canales agas lluvias Anexo Escuela Poeta Pablo Neruda.	MIE - PMU-FIE	Se la llevó Germán hace mas de 3 semanas y aún no vuelve	paula	36	ejecución
8		Cierre patio techado, construcción de acceso y circulaciones techdas y reposición canales aguas lluvias Escuela Pedro Viveros Ormeño	MIE - PMU-FIE	En SECPLAC No conocida por Depto Constr.	no Asignada	..	En SECPLAC
9		Mejoramiento cierre perimetral y construcciones de cierre patio techado y circulación techada Escuela Especial Divino Maestro	MIE - PMU-FIE	En SECPLAC No conocida por Depto Constr.	no Asignada	38	En SECPLAC
10		Mejoramiento pavimentos, cierre perimetral e iluminación e implementación patio Prebásica Escuela Cerro Placilla	MIE - PMU-FIE	En SECPLAC No conocida por Depto Constr.	no Asignada	39	En SECPLAC
11		Construcción baños alumnos y manipuladoras, cubierta para patio Prebásica, Escuela Padre Andre Coindre	MIE - PMU-FIE	En licitación	carlos	40	En licitación
12		Construcción salas de clases y mejoramiento de cierre perimetral Escuela Poeta Huidobro.	MIE - PMU-FIE	En Ejecución	josé Luis	41	ejecución
13		Construcción de camarines- baños, circulaciones techadas y reposición de ventanas salas de clases Escuela España	MIE - PMU-FIE	En SECPLAC No conocida por Depto Constr.	no Asignada	42	En SECPLAC
14		Mejoramiento iluminación, construcción cierre perimetral y reposición bomba manual, Escuela Cuncumen Valle abajo.	MIE - PMU-FIE	En SECPLAC No conocida por Depto Constr.	no Asignada	43	En SECPLAC
15		Construcción patio techado, mejoramiento zonas húmedas, y reposición ventanas, Escuela Sor Teresa de Los Andes.	MIE - PMU-FIE	En SECPLAC No conocida por Depto Constr.	no Asignada	44	En SECPLAC

16	Construcción patio techado, circulación y mejoramiento prebásica, Escuela Cristo del Maipo.	MIE - PMU-FIE	En SECPLAC No conocida por Depto Constr.	no Asignada	45	En SECPLAC
17	Construcción patio techado y reposición de ventanas y cierre perimetral exterior Escuela Leyda.	MIE - PMU-FIE	En SECPLAC No conocida por Depto Constr.	no Asignada	46	En SECPLAC
<b>TOTAL M\$</b>						
CUADRO RESUMEN						
<b>Total Obras PMU 2008 aún en SECPLAC</b>		<b>20</b>				
<b>Total Obras PMU 2008 En Construcción Aún sin Licitación</b>		<b>0</b>				
<b>Total Obras PMU 2008 en Licitación</b>		<b>2</b>				
<b>Total Obras PMU 2008 en Adjudicación contrato o ejecución</b>		<b>12</b>				
<b>Total de Obras PMU 2008 Terminadas</b>		<b>12</b>				
NOTA.- Con fecha viernes 21,11,08 llegaron las carpetas correspondientes a las obras "Const. Radier e Implementación de Vestidores Multicancha Villa las Dunas" e "Implementación vestidores Sector Parque DYR". Estas dos obras Entrarán en proceso de Licitación durante la presente semana.						